

PROGRAMME RIZAO — PILIER 2 (SÉNÉGAL)

Bilan Stratégique & Capitalisation

Phase 1 : 2025 – 2026

Partenaire de Mise en Œuvre (PMO) : **mLouma**

Période couverte : Juillet 2025 – Août 2026

STATUT GLOBAL : 100 % DES ACTIVITÉS PLANIFIÉES RÉALISÉES OU EN COURS

Ce que couvre ce bilan

01

Synthèse d'exécution des activités contractuelles

02

Indicateurs de performance et ciblage GESI / Jeunes

03

Analyse des écarts, points forts & valeur ajoutée

04

Contraintes de terrain, impacts et solutions

05

Analyse des risques pouvant freiner la suite du projet

06

Recommandations stratégiques 2026 – 2027

Activités réalisées (1/2)

4.1

RÉALISÉ

Identification & prise en main

Besoins identifiés, équipes mLouma et partenaires alignés ; formations réussies sur Xam Sa Mbay (web/mobile).

4.2

RÉALISÉ

Digitalisation du suivi de la production

Système de suivi et de traçabilité des parcelles opérationnel pour l'ensemble des acteurs accompagnés.

4.3

RÉALISÉ

Digitalisation de la gestion des clusters

11 clusters intégrés au Dashboard centralisant les données des OP, transformateurs, prestataires et fournisseurs.

4.4

RÉALISÉ

Digitalisation de la gestion des OP

4 070 producteurs enrôlés avec un identifiant unique et une fiche profilée dans la base de données.

Activités réalisées (2/2)

4.5

RÉALISÉ

Gestion des services mécanisés (Allo Tracteur)

Digitalisation de l'accès et de la réservation des équipements de mécanisation pour la préparation des sols et travaux.

4.6

RÉALISÉ

Modules de formation en ligne BPA

Modules existants intégrés ; 6 cours de bonnes pratiques agricoles développés et mis en ligne avec la SENAD.

4.7

EN COURS / OPÉRATIONNEL

Diffusion des informations climatiques & BPA

45 relais numériques formés à l'échelle des clusters ; diffusions climatiques démarrées en juin 2026 (jusqu'à fin hivernage).

Les chiffres clés de la Phase 1

4 051

producteurs enrôlés
et profilés

11

clusters digitalisés
et connectés au
Dashboard

10338

messages ont été
envoyés aux
producteurs, dont **8**
160 SMS et **2 178**
messages vocaux

45

relais numériques
formés
(180 % de la cible de
25)

3

technologies digitales
déployées

2

modules de formation
BPA
accessibles

Indicateurs désagrégés par genre

Indicateur	Cible	Réalisé	JF Cible	JF Réalisé	JH Cible	JH Réalisé
Relais numériques formés	25	45	17	25	8	20
Producteurs bénéf. infos climatiques	5 400	4 051	3 780	2 180	1 620	1 855
Producteurs accès contenus BPA	4 000	4 051	2 800	En cours	1 200	En cours
Technologies digitales opérationnelles	3	3	–	–	–	–
Modules de formation accessibles	2	2	–	–	–	–

Réalisation globale du réseau de relais : 180 % de l'objectif initial (25 → 45), avec une forte inclusion des jeunes femmes.

Points forts de la mise en œuvre

1

Réseau de proximité dépassé

45 relais numériques formés et mobilisés contre une cible de 25 (25 Jeunes Femmes et 20 Jeunes Hommes), soit 180 % de l'objectif initial.

2

Inclusion forte des jeunes (Youth in Work)

Forte participation des Jeunes Femmes (25 réalisées sur la cible) et dépassement de l'objectif chez les Jeunes Hommes (20 réalisés).

3

Respect du calendrier agricole

Alertes et prévisions climatiques diffusées dès juin 2026 via SMS et appels vocaux : 10 338 messages envoyés (8 160 SMS et 2 178 messages vocaux).

Formations au niveau des clusters

Clusters concernés	Contraintes observées	Impacts	Solutions / Recommandations
Ensemble des clusters	Faible connectivité Internet sur les lieux de formation ; absence de connexion fiable sur site.	Exercices pratiques ralentis sur Xam Sa Mbay ; dépendance à la connexion personnelle du formateur.	Prévoir systématiquement un box Internet 4G / routeur mobile avec forfait dédié.
Sanar Agro & GIE Mintou Rassoul	Absence de vidéoprojecteur au démarrage de la session.	Retard dans le démarrage ; démonstrations collectives initialement impossibles sur écran.	Intégrer un vidéoprojecteur directement dans le matériel de mission du PMO.
Transversal (Logistique)	Dépendance vis-à-vis du matériel et de la connexion fournis par les clusters, sans vérification préalable.	Aléas de démarrage et adaptations en temps réel de l'animation.	Validation obligatoire des équipements avant chaque départ sur le terrain.

Formations des relais numériques

GIE Mintou Rassoul & AL Mactom

CONTRAINTE OBSERVÉE

Relais désignés ayant déjà participé à la formation des producteurs de leur cluster.

IMPACT SUR LES ACTIVITÉS

Effet de démultiplication réduit : absence d'élargissement du nombre de personnes uniques touchées.

SOLUTION APPORTÉE

Définir des critères stricts de ciblage et croiser les listes avant validation finale des relais.

GIE Mintou Rassoul

CONTRAINTE OBSERVÉE

Relais désigné ne sachant ni lire ni écrire.

IMPACT SUR LES ACTIVITÉS

Difficultés à exécuter les fonctionnalités textuelles et limites pour accompagner ensuite les producteurs.

SOLUTION APPORTÉE

Exiger un niveau de littératie de base comme prérequis pour les relais technologiques.

Risques majeurs pour la suite du projet (1/2)

Contraintes matérielles et incompatibilité des équipements

Conséquences : Téléphones personnels non adaptés ; application limitée à Android ; relevés manuels sur papier avec risques d'erreurs.

Mesures correctives : Développer une version iOS/web adaptative ; doter les relais de smartphones/tablettes dédiés ; accompagnement continu.

Perception erronée du rôle des relais numériques

Conséquences : Certains relais perçoivent l'appui financier comme une rémunération, créant démotivation et risque d'abandon après les formations.

Mesures correctives : Clarifier dès la sélection le rôle communautaire des relais ; formaliser les engagements via une charte signée et validée.

Risques majeurs pour la suite du projet (2/2)

Retrait ou cessation d'activités d'un cluster

Conséquences : Ex. cluster SFA : relais sans point focal ni orientation, difficulté d'assurer le suivi et risque de perte des acquis.

Mesures correctives : Réaffecter les relais à un cluster limitrophe ; désigner un point focal temporaire au sein de meda.

Déficits d'interconnexion et de communication inter-acteurs

Conséquences : Communication insuffisante entre relais, points focaux et équipe projet ; retards dans la résolution des problèmes de terrain.

Mesures correctives : Action déjà déployée : création de groupes WhatsApp dédiés par cluster pour une réactivité instantanée.

Retards de démarrage au niveau de certains clusters

Conséquences : Ex. Mintou Rassoul : enrôlement non lancé faute de liste de producteurs disponible ; décalage du calendrier.

Mesures correctives : Suivi rapproché du cluster afin d'accélérer la transmission de la liste et de lancer l'enrôlement rapidement.

Recommandations stratégiques (1/2)

1

Concertation périodique entre PMO

Institutionnaliser des rencontres régulières (ateliers, réunions de cadrage mensuelles ou trimestrielles) pour partager les expériences et mutualiser les outils entre PMO.

2

Partenariat institutionnel fort avec la SENAD

Renforcer la collaboration technique pour le co-développement et la mise à jour continue des modules de Bonnes Pratiques Agricoles (BPA), avec un ancrage institutionnel durable.

3

Optimisation technique de la collecte

Développer une interface iOS pour l'application de collecte et envisager la dotation en tablettes/smartphones professionnels pour sécuriser la remontée des données.

Recommandations stratégiques (2/2)

4

Gestion des transitions de clusters

Établir un protocole clair pour les relais des clusters retirés ou réorganisés (ex. SFA) et soutenir en urgence les clusters en retard de démarrage (ex. Mintou Rassoul).

5

Mise à l'échelle vers les Cohortes 2 et 3

Dupliquer le modèle d'accompagnement digitalisé sur les nouveaux agro-transformateurs et leurs réseaux (GIE PIJAV, GIE LAWTAN, World Business BT, etc.).

6

Optimisation de la mécanisation (Allo Tracteur)

Généraliser l'usage des modules de réservation et de gestion de flotte lors des pics de travaux champêtres et de récolte.

Merci

Vers une Phase 2 renforcée, ancrée dans les leçons apprises du terrain.

mLouma — Partenaire de Mise en Œuvre
Programme RIZAO – Pilier 2 (Sénégal)